




**INTEGRANTES** 

Susan Hidalgo González Melani Tamar Vargas Arrieta Stephanie Fallas Matamoros









Profesor: Lic.Jerson Morales Mendoza




#### Presentación del Grupo

Susan Hidalgo González

Melani Tamar Vargas Arrieta

**Stephanie Fallas Matamoros** 








#### Introducción


Este proyecto tiene como objetivo el desarrollo del sitio web para la empresa Cosa Verde, la cual busca optimizar la gestión administrativa y mejorar la experiencia del usuario, tanto para clientes como para administradores.





## fidelitas Contexto de la empresa o emprendimiento seleccionado.

La empresa Cosa Verde se especializa en vender productos naturales, sus servicios y productos se pueden adquirir por medio de Instagram, ya que no cuentan con un sitio web u otro recurso.







## **Objetivos**

#### **General:**

 Desarrollar un sistema integral a la empresa Cosa Verde que permita la optimización de los procesos administrativos de la empresa y mejore la experiencia del usuario por medio del sitio web


#### **Especificos:**

- Implementar un módulo de gestión de clientes en el sitio web.
- Gestionar el catálogo de productos en línea.
- Crear un módulo de gestión de eventos.





## Requerimientos







#### **CRONOGRAMA DE TRABAJO**

CRONOGRAMA								
ACTIVIDADES	RESPO NSABLE	FECHA INI	Nº DÍAS	FECHA FIN	ESTADO	SEMANA LÍMITE		
AVANCE 1								
Definición del alcance y objetivos	Stephanie Fallas	10-10-24	8	17-10-24	Completado	5		
Descripción del contexto de la empresa	Susan Hidalgo	10-10-24	8	17-10-24	Completado	5		
Justificación de la herramienta seleccionada	Danny Jimenez	10-10-24	8	17-10-24	En Proceso	5		
Requerimientos de usuario	Melani Vargas	30-9-24	4	3-10-24	Completado	5		
Diagrama relacional	Melani Vargas	10-10-24	8	17-10-24	Completado	5		
AVANCE 2								
Creación de tablas	Melani Vargas	21-10-24	4	24-10-24	Sin empezar	6		
Inserción de datos	Melani Vargas	21-10-24	4	24-10-24	Sin empezar	6		
Creación de vistas (mínimo 10)	Melani Vargas	21-10-24	4	24-10-24	Sin empezar	6		
Desarrollo del frontend del homepage y cursos	Melani Vargas	21-10-24	8	28-10-24	Sin empezar	7		
Desarrollo del frontend del catalogo y carrito de compras	Stephanie Fallas	21-10-24	8	28-10-24	Sin empezar	7		
Desarrollo del frontend del módulo de FAQ	Susan Hidalgo	21-10-24	8	28-10-24	Sin empezar	7		
Desarrollo del frontend de eventos	Danny Jimenez	21-10-24	15	4-11-24	Sin empezar	8		
Programación del login	Susan Hidalgo	21-10-24	15	4-11-24	Sin empezar	8		
Programación del módulo de citas	Susan Hidalgo	28-10-24	8	4-11-24	Sin empezar	8		
Programación de procedimientos y funciones para la gestión de productos	Stephanie Fallas	4-11-24	15	18-11-24	Sin empezar	10		
Programación de procedimientos y funciones para la gestión de ventas	Stephanie Fallas	4-11-24	15	18-11-24	Sin empezar	10		
Programación de procedimientos y funciones para la gestión de cursos	Melani Vargas	4-11-24	15	18-11-24	Sin empezar	10		
Programación de procedimientos y funciones para la gestión de eventos	Danny Jimenez	4-11-24	15	18-11-24	Sin empezar	10		
ENTREGA FINAL								
Programación de cursores	Melani Vargas	25-11-24	15	9-12-24	Sin empezar	13		
Programación de triggers	Stephanie Fallas	25-11-24	15	9-12-24	Sin empezar	13		
Programación de paquetes	Danny Jimenez	25-11-24	15	9-12-24	Sin empezar	13		
Cálculo de costos del proyecto	Susan Hidalgo	2-12-24	7	8-12-24	Sin empezar	12		
Conclusiones y recomendaciones	Danny Jimenez	2-12-24	7	8-12-24	Sin empezar	12		
Generación del diccionario de datos	Stephanie Fallas	9-12-24	3	11-12-24	Sin empezar	13		
Presentación PowerPoint	Melani Vargas	9-12-24	3	11-12-24	Sin empezar	13		





### **Pros y Contras**

#### **Contras**

- Requiere recursos adicionales
- Requiere de demasiado tiempo




#### **Pros**

- Funcionalidad de base de datos
- Variedad de funciones
- Diseño del fron-end acorde a la empresa






#### **Modelo Relacional**








#### **Estructuras empleadas**





#### **DICCIONARIO DE DATOS**





#### Costos

Concepto	Descripción	Monto Estimado
Diagrama de base de datos	Analisis de requerimientos, nmodelo lógico, validación del diagrama antes de la implementación.	\$2,000
Diseño y Creación de la Base de Datos	Diseño lógico, creación de tablas, relaciones, procedimientos almacenados y pruebas para garantizar funcionalidad.	\$4,000
Desarrollo del Back- End	Servicios, lógica de negocio, conexión con la base de datos, además de API para integración.	\$5,000
Desarrollo del Front- End Inicial	Las pantallas funcionales con diseño básico y conexión parcial a las APIs del back-end.	\$6,000
Total del proyecto	Costo total del proyecto	\$17,000

#### Referencias:

"Precios de Páginas Web en Costa Rica", Bitsaturno, 07mar-2024. [En línea]. Disponible en: https://bitsaturno.com/pre cios-de-paginas-web-encosta-rica/.

F. P. L. Galicia, "¿Cuánto cuesta una página web en dólares?", GoDaddy Resources - LATAM, 27-ago-2024. [En línea]. Disponible en:

https://www.godaddy.com /resources/latam/stories/ cuanto-cuesta-una-paginaweb-en-dolares.

B. Gustavo, "¿Cuál es el precio de crear una página web en 2024?", Tutoriales Hostinger, 02-ago-2019. [En línea]. Disponible en: https://www.hostinger.es/t utoriales/precio-pagina-

web.





#### Presentación del sistema







#### **REPORTES BI**





#### **Conclusiones**

Es un proyecto complejo, con diferentes módulos, es desafiante ya que abarca demasiado.

Cuenta con una buena estructuracion de base de datos y funcionalidad, la implementacion de front-end aun presenta varios desafios.

El proyecto require tiempo adicional para poder ser finalizado al 100%





#### **RECOMENDACIONES**

No hacer tantas implementaciones distintas para que el objetivo principal se pueda cumplir

Tener un grupo de trabajo unido que quiera el mismo objetivo.

Organizar de buena manera el tiempo.





# ¡Muchas gracias!

